

PT-F-07	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ISEMESTRE 2020	
Versión 1		
Fecha de Aprob.: 14/05/2010		

NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA: PLANIFICACION TERRITORIAL
 FECHA CORTE DE LA INFORMACION: Julio 16 2020
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: julio-20
 ELABORADO POR: ALFONSO DE LA CRUZ MARRIAGA
 APROBADO POR: RAFAEL DE LA ROSA MERCADO

PLAN ESTRATEGICO (Ejes Estratégicos)	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROCESO CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO (PIDM) Y AL PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PEMOT)	REALIZAR EL COMPONENTE TÉCNICO JURÍDICO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO CONTRACTUAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO (PIDM) Y DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PEMOT Y EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS PLANES HASTA LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS	Producto final del proceso contractual de la revisión y ajuste del PIDM y formulación del PEMOT, acorde a los requerimientos legales	1	100%	4 febrero de 2019	01-abr-20	100,00	X		25%	Se recibió por parte de la supervisión del contrato Interadministrativo con la U.T. Ordenamiento Territorial Metropolitano El documento final de formulación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM y del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT según las consignado en los artículos 13 y 22 de la Ley 1625 del 2013	REALIZADO
	SOCIALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PIDM Y PEMOT EN EL CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN, JUNTA METROPOLITANA Y LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES	Convocar Consejo Metropolitano de Planificación y Junta Metropolitana	# de socializaciones realizadas	3	100%	29-jun-20	30-nov-20	100%	X		100%	Se realizaron cuatro Consejos Metropolitanos de Planificación, dos de los cuales asistieron, los sectores productivos y ambientales, respectivamente. Uno de estos consejos se realizó de carácter virtual con las administraciones municipales. También se llevó a cabo una reunión virtual de Junta Metropolitana	REALIZADO
	REALIZAR SOCIALIZACIÓN INTERNA DEL PIDM Y DEL PEMOT CON FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	Solicitar a la dirección convocar a Comité Directivo, para efectos de socializar el PIDM y PEMOT	Comités directivos realizados	2	0	21-jun-20	28-jun-20	0%		X	0%	En consecuencia de la situación de pandemia y de cuarentena producida por el COVID 19, las asistencias presenciales a las oficinas han quedado reducidas a la mínima expresión, no obstante se ha tratado una bitácora para la reactivación e las funciones del Banco de Proyectos, como el manual de procedimientos y la redacción de un proyecto de resolución, donde se establecen las actividades y alcances	APLAZADA
	REACTIVAR LAS FUNCIONES DE LA BASE DE DATOS DE PROYECTOS METROPOLITANOS	1. Crear software para registro, seguimiento y evaluación de proyectos. 2. Organizar el archivo físico de la Base de Datos de Proyectos Metropolitanos 3. Identificar los proyectos a desarrollar en la presente vigencia	Base de datos de proyectos metropolitanos en funcionamiento	1	0	30-mar-20	17-jul-20	10%		X	10%	En consecuencia de la situación de pandemia y de cuarentena producida por el COVID 19, las asistencias presenciales a las oficinas han quedado reducidas a la mínima expresión, no obstante se ha tratado una bitácora para la reactivación e las funciones del Banco de Proyectos, como el manual de procedimientos y la redacción de un proyecto de resolución, donde se establecen las actividades y alcances	EN EJECUCIÓN
	REACTIVAR FUNCIONES DEL OULAMB	Convocar a reunión presencial o virtual a los miembros del OULAMB, para definir actividades a seguir en la presente anualidad	Reuniones del OULAMB realizadas	1	0	21-jul-20	15-dic-20	0%		X	0%	En consecuencia de la situación de pandemia, las actividades de los miembros del OULAMB quedaron suspendidas	PENDIENTE
DESARROLLO HUMANO	Formulación de proyectos de red de parques metropolitanos	Formular proyectos recreo-deportivos en los espacios públicos disponibles en los municipios del área metropolitana de Barranquilla	Proyectos formulados	3	0	30-jul-20	30-dic-20	0%		X	0	L actividad está programada para el segundo semestre del presente año	SIN INICIAR
	1.) Sistema Integrado de Transporte Público del AMB - Proyecto SITP	Continuar acompañamiento y supervisión en la realización del estudio para la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público SITP.	Contratar Desarrollo e Implementar la estructuración del SITP	1	1	1/02/2020	31-dic-20	80%	X		80%	Los productos del Contrato de Consultoría 4.) Estructuración Técnica del SITP AMB, 6.)Estructuración Financiera y Tarifaria ; 7.)Diseño Jurídico, 9.) Plan de Implementación y 10.) Enelegales (Instruivos) fueron presentados con la finalidad de ser estudiados por el Comité Técnico, interventoras y FDN, y determinar si existían observaciones para que el Consultor efectuara los respectivos ajustes. En consecuencia, se iniciaron mesas de	EN EJECUCIÓN

PLAN ESTRATEGICO (Ejes Estratégicos)	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
COMPETITIVIDAD METROPOLITANA	1.1.) Sistema para la integración de la información del Transporte Público del AMB. Proyecto SITP	Gestionar la contratación de una solución tecnológica para la implementación, prueba y puesta en funcionamiento del Sistema Integrador de Transporte del AMB	Contratar desarrollo e implementación	1	1	31-mar-20	31-ago-20	50%	X		50%	Se suscribió Contrato Interadministrativo #003 con la empresa de Telecomunicaciones de Popayán - EMTTEL para el desarrollo de una solución tecnológica, la cual permitirá integrar la información generada por cada una de las empresas de TPC y/o sus proveedores de tecnología respecto al cumplimiento de rutas y servicios, cantidad de pasajeros transportados y la generación de indicadores y estadísticas asociadas a la operación de transporte como tiempos y puntos de mayor demanda, velocidad de tráfico por sectores, cumplimiento de las resoluciones y autorizaciones para la prestación del servicio. Además de contar con un Mapping propiedad de la autoridad para la gestión del recaudo de transporte público.	EN EJECUCION
	1.2.) Sistema de Recaudo/Control de Operación e Información al usuario del TPC. Proyecto SIRICO	Gestionar la contratación y/o Autorización para su implementación	Contratar y/o Autorizar su implementación	1	0	01-feb-20	31-dic-20	5%	X		5%	El AMB con el apoyo de PDO y con base en las recomendaciones del estudio elaborado por la FON, cuenta con los pliegos para contratar este proyecto, pero tiene como alternativa la posibilidad de que la contratación de la plataforma sea contratada por las empresas operadoras de TPC de manera que estas conserven todos los riesgos del proyecto como hasta ahora lo han hecho con el recaudo manual, en especial el riesgo de demanda y financiación que hasta el momento se ha demostrado que ha sido un error en todas las ciudades que cuentan con sistemas de recaudo concesionados. No obstante el AMB con el apoyo de PDO han venido analizando la viabilidad legal, pros y contra de estas opciones a fin de avanzar con la etapa de contratación y/o autorización de su implementación, todo lo cual se ha visto retrasado o afectado debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ya que la fuente de pago es la demanda de pasajeros y esta se encuentra reducida actualmente, lo que dificulta el acceso a financiación del proyecto y reduce el interés o prioridad de los empresarios de TPC para implementar el proyecto	EN EJECUCION
	2.) Fortalecimiento de la Autoridad de Transporte Público Individual - TPI	Gestionar la recepción o reconstrucción de los expedientes de los taxis matriculados en el municipio de Soledad y ejercer acciones legales.	Recepción de la documentación correspondiente al Municipio de Soledad.	1	0	01-feb-20	31-dic-20	25%		X		Se han realizado las siguientes actividades por parte de la Subdirección de Transporte tendientes a lograr consolidar la entrega total de los expedientes por parte de la autoridad de tránsito del municipio: 1.) Mediante Oficios #1686 de Dic7/18, #0040 de Ene 2/19, #0201 de Mzo 18/19, #0348 de Mayo 14/19, #0090 de Sep 16/19, se requirió al Municipio de Tránsito y Transporte de Soledad, la entrega de la Información del Parque Automotor de Vehículos Tipo Taxi, matriculados en este municipio, siendo insistentes en la aclaración, radicación y/o corrección de la información obrante en las imágenes digitalizadas las cuales tuvo acceso el AMB y que generen inconsistencias de su Parque Automotor.2.) Se realizó Acta en Enero 11/19 entre el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad y el AMB, y a la fecha no se ha cumplido por parte de ellos lo propuesto, ni se han recibido respuestas de los requerimientos enviados en las fechas antes relacionadas. En Febrero 12/20, según Oficio #AMB 57-05-20, se solicitó nuevamente al Municipio de Soledad el cumplimiento de los citados compromisos, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna. A corte Junio de 2020, el AMB continúa exigiendo o renovando tarjetas de operación a las Empresas de Transporte Público Individual, al igual, que estas empresas han expedido Tarjetas de Control de Vehículos de los vehículos vinculados, sin que se cuente con la información actual del Parque Automotor de ese municipio.	EN EJECUCION
	2.) Fortalecimiento de la Autoridad de Transporte Público Individual - TPI	Implementar el Sistema Inteligente de Transporte Público Individual -TPI.	Implementación del Sistema Inteligente de Transporte Público Individual -TPI.	1	0	01-feb-20	31-dic-20	0%		X	12.5%	Se expidió Acuerdo Metropolitano #006 de 2019, por medio del cual se fijan las Tarifas al Usuario del Transporte Público Individual en Vehículos - Tipo Taxi y que según su Artículo 1ero, se fijaron las tarifas de la siguiente manera: V: Unidad cada 100 metros, # Ud.1, Vr. a Pagar \$86; Anranque o Banderazo, # Unidad=0, Vr. a Pagar \$3.073;- Recargo Nocturno y festivos, # Ud. 21, Vr. a Pagar \$1.800;- Carrera Mirama, # Ud. 35, Vr. a Pagar \$6.100;- Tiempo de espera cada 30sg (inferior a velocidad de 12km/h)=1, Vr. a Pagar \$86;- Recargo Aeropuerto, # Ud=57, Vr. a pagar=1.000.- Lo anterior, se encuentra en Estructuración según Convenio Interadministrativo #00519 celebrado entre el AMB y Puente de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe SAS de Junio 26/19 y Estudio Técnico.	EN EJECUCION

PLAN ESTRATEGICO (Ejes Estratégicos)	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Día,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Día,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
	3.) Sistema METRO LIGERO.	Contratar asesoría y acompañamiento en el trámite de validación, aprobación o rechazo y licitación pública de la iniciativa privada presentada al AMB por el grupo A Todo Tiro, la cual tiene por objeto "el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un metro ligero para la ciudad de Barranquilla en el corredor de la Calle 30.	Asesoría Contratada	1	0	01-mar-20	31-dic-20	0%		X	0%	Con relación al proyecto Metro Ligero, con fecha Nov 15/18 se recibió Aval Técnico del Ministerio de Hacienda. En Junio/19, la Empresa Originadora requirió un cambio con el fin de incluir la Empresa SACYR. Luego, dentro del Dialogo Competitivo el AMB solicitó al Grupo Originador que actualizara la APP (Alianza Público Privada), con base en los Avals Técnicos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte. Durante el año 2020 se han realizado dos meses de trabajo con el originador en la que se ha involucrado a Transmetro, PDO, STSV, AMB, en los cuales el originador a presentado estrategias para viabilizar financieramente el proyecto, sin embargo no ha presentado los apoyos que validen las estrategias presentadas ni la actualización de la APP, por lo cual no se ha contrastado acompañamiento a este proceso. Hasta el momento se ha atendido con el recurso técnico de AMB N18N19.	NO INICIADA
	4.) Componente Financiero para el SITM (antes llamado FET).	Contratar asesoría y acompañamiento Jurídico-Financiero al AMB, en lo relacionado con el FET y los Factores de Costo establecidos en las distintas Tarifas del Sistema de Transporte.	Asesoría Contratada	1	1	29-ene-20	31-dic-20	45%	X		45%	Se expidió Acuerdo Metropolitano #005 de 2019, por medio del cual se fijan las Tarifas al Usuario del Transporte Público Individual en Vehículos - Tipo Taxi y que según su Artículo Tercero, se fijaron las tarifas de la siguiente manera: Vr. Unidad cada 100 metros, # Utd. 1, Vr. a Pagar \$80.-; Arranque o Bandejas, # Unidades=0, Vr. a Pagar \$3,079.-; Recargo Nocturno y festivos, # Utd. 21, Vr. a Pagar \$1,800.-; Carrera Mínima, # Utd. 35, Vr. a Pagar \$6,100.-; Tiempo de espera cada 30sg (inferior a velocidad de 12km/h)=1, Vr. a Pagar \$86.-; Recargo Aeropuerto, # Utd=57, Vr. a pagar \$86.-; Recargo Terminal, # Utd=12, Vr. a pagar=1.000.-. Lo anterior, se encuentra en Estructuración. Interadministrativo #005/19 celebrado entre el AMB y Puente de Oro-Empresa de Desarrollo Calle SAS de Juan	EN EJECUCION
	5.) Transporte Público Colectivo - TPC	Contratar asesoría y acompañamiento para el "Control y Monitoreo de GPS" de la Operación de Transporte Público del AMB, Identificar y Virtualizar Paradas del TPC y Coordinar la Interfaz de Control con las Empresas del TPC.	Asesoría Contratada	1	1	01-feb-20	31-dic-20	70%	X		70%	Esta asesoría se desarrolla bajo el Contrato # 007-20 de Febrero 03/20, suscrito con A4 Asociados, y tiene dos objetivos principales, 1) Levantamiento, georeferenciación, presupuesto y planeación de implementación de una red de paraderos para el TPC del AMB, lo cual fue ejecutado al 100% y 2) el monitoreo constante de la operación del TPC a través del centro de control y el procesamiento de la información de campo obtenida por los inspectores de apoyo en las labores de inspección, vigilancia y control del AMB, la cual se realiza diariamente y que genera informes estadísticos que son soporte para toma de decisiones de control y/o investigación para mejorar la calidad del servicio. De estos informes se han recibido 05 de 11 esperados.	EN EJECUCION
	6.) Transporte Fluvial - Proyecto Rio Bus	Contratar Asesoría y acompañamiento para realizar el Estudio de prefactibilidad para implementar un sistema de transporte fluvial metropolitano de pasajeros y/o carga que conecte los municipios del oriente, sus zonas de comercio céntrico, zonas industriales de la ribera con el Gran Maicón de Barranquilla	Asesoría Contratada	1	1	14-abr-20	30-ago-20	50%	X		50%	Esta asesoría fue contratada con PDO EDC mediante Contrato Interadministrativo 002-2020, cuyo objeto es el desarrollo a nivel de prefactibilidad del estudio para implementar un sistema de transporte fluvial sobre el río Magdalena. A la fecha la consultoría ha presentado el Plan de Trabajo, los resultados del procesamiento de la información secundaria y un análisis de la solución con base en toma de datos primarios con el cual estiman una demanda potencial aproximada de 50 mil pasajeros. No obstante se deberán realizar ajustes en los procedimientos de toma de información a raíz de la nueva realidad causada por el COVID-19 y profundizar en el análisis de alternativas, puntos de interés para la implementación de muelles y todo el diseño a nivel de prefactibilidad.	EN EJECUCION
	7.) Transporte en Teleferico - Proyecto Cable Aéreo de Sur Occidente	Contratar Asesoría y estudio de prefactibilidad para implementar un sistema de Cable Aéreo que conecte la zona del Estado Metropolitano con la Estación Joe Arroyo de Transmetro, haciendo un trazado por toda la zona sur occidental de Barranquilla, con alternativas de longitud del proyecto variable, considerando puntos de inicio o fin en la carrera 38 y la Cordillada.	Asesoría Contratada	1	1	14-abr-20	30-ago-20	50%	X		50%	Este asesoría fue contratada con PDO EDC mediante contrato interadministrativo 002-2020, cuyo objeto es el desarrollo a nivel de prefactibilidad del estudio para implementar un sistema de Cable Aéreo que conecte el Sur Occidente de Barranquilla con el Estado Metropolitano y la Estación Joe Arroyo. A la fecha la consultoría ha presentado el plan de trabajo, los resultados del procesamiento de la información secundaria y una proyección de la solución con las alternativas exigidas en el contrato. Con base en la información secundaria estiman una demanda potencial aproximada de 40 mil pasajeros. No obstante se deberán realizar ajustes en los procedimientos de toma de información a raíz de la nueva realidad causada por el COVID-19 y profundizar en el análisis de alternativas, puntos de interés para la implementación de muelles y todo el diseño a nivel de	EN EJECUCION
COMPETITIVIDAD METROPOLITANA	Promover al Área Metropolitana de Barranquilla como una entidad que garantiza la movilidad y verifica las medidas de bioseguridad en la pandemia generada por el covid-19	Encuesta digital interna	No. de actividades realizadas	2	0	03-sep-20	15-dic-20	0%		X		Se ajustó la programación inicial a causa del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia	EN PROGRAMACION
		Servicios de apoyo a la gestión institucional	No. de noticias positivas que genera el AMB publicadas en prensa	50		14-ene-20	31-dic-20	52%		X		De las 29 noticias publicadas desde el 17 de marzo al 30 de junio se destacan positivamente las siguientes: rutas de buses funcionan con normalidad en Barranquilla, AMB autoriza cambio de rutas para ayudar a movilizar personal de la salud, surgen medidas de impacto en el transporte público, AMB habilita 90 rutas del colectivo y 31 de transmetro, y realizan controles sanitarios en transporte público, etc. Entre el 1 de enero y el 16 de marzo no se pudo revisar el archivo de prensa, en razón que la carpeta se encuentra en la oficina.	EN EJECUCION
		Estadísticas de las redes sociales	Determinar el comportamiento y tendencias presentes en las plataformas digitales de la entidad	2	1	30-jun-20	31-dic-20	50%		X		41%	Con relación al comportamiento y tendencias de nuestras redes sociales, vemos que estas van en aumento, de la siguiente manera: en twitter pasamos de 7.724 a 19.000 seguidores; en Instagram pasamos de 1.212 a 2.293 seguidores y en la Page de Facebook pasamos de 2.463 a 3.019 seguidores, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.

PLAN ESTRATEGICO (Ejes Estratégicos)	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
		Socialización en medios de comunicación	No. de contratos en medios	5	3	01-mar-20	31-dic-20	60%		X		Se legalizaron contratos para acompañar en la socialización de la estrategia de comunicación en medios masivos, orientada a la divulgación de las campañas que desarrolla la entidad sobre el transporte público, colectivo, masivo e individual en el área metropolitana de Barranquilla; y difundir las actividades relacionadas con el quehacer del AMB, planes, proyectos y/o programas que se adelantan a favor de la comunidad metropolitana, en los distintos medios de comunicación.	EN EJECUCION
Desarrollo Humano (Ambiental)	Actualización y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Actualización del PGRS M de acuerdo a la metodología actual vigente	Documento elaborado	1	0%	01/04/2020	30/11/2020	0%		X	0%		APLAZADA
	Plan Metropolitano para la protección de Recursos Naturales y Defensa del Ambiente	Elaborar el plan metropolitano ambiental para la adopción de la Junta Metropolitana	Plan Ambiental Aprobado	100%	0%	01/05/2020	30/10/2020	0%		X	0%		APLAZADA
	Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas de los Municipios que conforman el AMB	Sensibilizar a la población escolar en temas ambientales y fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental.	No. Instituciones educativas beneficiadas del proyecto	10 Instituciones educativas beneficiadas	0%	01/07/2020	30/09/2020	0%		X	0%		APLAZADA
Desarrollo Humano (Competitividad)	Trabajo con sentido	Caracterización de los egresados de educación media técnica de formación superior a egresados de educación media en sectores estratégicos para cada municipio Gestión de convenio con empresas para vincular laboralmente a egresados de educación media comprometidos a culminar formación superior	Documento de caracterización de egresados de educación media Número de becos de educación superior para egresados de educación media Número de becarios vinculados laboralmente		0%	03/03/2020	03/11/2020	0%		X	0%		APLAZADA
	Fondo de Emprendimiento Para la Inclusión Laboral	Elaborar la estructura del fondo metropolitano para el Emprendimiento y la Inclusión Laboral Ejecutar la primera convocatoria del Fondo metropolitano con la participación de los municipios del AMB	-Acto administrativo de creación del fondo metropolitano para el Emprendimiento y la Inclusión Laboral del AMB Número de beneficiarios del fondo que cuentan con unidades productivas formales, incluyentes y activas	Un acto administrativo 10 emprendimientos beneficiarios	0%	04/04/2020	04/12/2020	0%		X	0%		Para ejecución 2° semestre 2020
	Empleo Verde el AMB.	-Identificar de necesidades de capital humano en el área de sostenibilidad en un sector económico estratégico en el AMB -Diseñar un estrategia de cierre de necesidades de capital humano en el área -Financiar al menos dos iniciativas de emprendimiento que trabajen temas de sostenibilidad.	Documento de la estrategia cierre de necesidades de empleo verde en un sector económico estratégico del AMB Número de empleos verdes generados en los emprendimientos aprobados	-Un documento de necesidades de empleos verdes en el AMB (Un sector) -FIRUna estrategia de formación para el cierre de necesidades 10 empleos verdes	0%	03/07/2020	03/11/2020	0%		X	0%		Para ejecución 2° semestre 2020
	Fortalecimiento Institucional para la Gestión de Empleo	-Encuentros y convocatorias de empleo inclusivas en los municipios del AMB -Ampliar el equipo humano para el desarrollo de las actividades de los prestadores del SPE en el AMB E20Actualización de los servicios de la Agencia de empleo del AMB, específicamente los talleres de orientación laboral (Adoptar elementos de la ruta inclusiva de Cusco Internacional)	Número de vacantes y buscadores registrados Número de empleos logrados a partir de la Ruta Número de profesionales trabajando en la Agencia metropolitana del SPE	5 encuentros 2 profesionales	0%	02/03/2020	02/12/2020	0%		X	0%		Para ejecución 2° semestre 2020
	Sistema de información socio-económica del AMB.	Diseñar e implementar la línea base del sistema de información socio-económica de los municipios del AMB	- Línea base del contexto socio-económico de los municipios del AMB	1 Sistema de información diseñado y socializado. 1 línea base de información socioeconómica de los municipios del AMB	0%	01/06/2020	06/12/2020	0%		X	0%		APLAZADA
Formaliza	Encuentros en barrios para sensibilización y capacitaciones referente a los incentivos a la formalización empresarial y laboral en los municipios del AMB Píloto de caracterización de un grupo de trabajadores informales en un municipio del AMB	Número encuentros de sensibilización y capacitación realizados Número de beneficiarios de los encuentros y capacitaciones Un documento de caracterización de trabajadores informales	3 encuentros/capacitaciones 100 beneficiarios encuentros y capacitaciones Una estrategia de marketing entre los perfiles caracterizados y las vacantes gestionadas en el	0%	12/01/2020	12/12/2020	0%		X	0%		APLAZADA	

PLAN ESTRATEGICO (Ejes Estratégicos)	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION	
									SI	NO				
Fortalecimiento institucional	Realizar actividades de autocontrol en cada uno de los procesos de la entidad enfocadas hacia la importancia de trabajar en la formulación de los planes de mejoramiento y su ejecución	Realizar dos campañas de autocontrol enfocadas en la importancia de la formulación de planes de mejoramiento y su aplicación	Numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas	2	1	Enero 29 de 2020	Diciembre 28 de 2020	50%	X		50%	La oficina de Control Interno viene trabajando en una campaña de autocontrol virtual desde marzo de 2020 hasta la fecha por la emergencia sanitaria COVID-19, presentada. Sin embargo, la campaña de autocontrol se ha realizado por correo electrónico desde marzo hasta la fecha dirigida a todos los funcionarios de la Entidad con el apoyo de la oficina de Comunicaciones. Esta campaña promueve, el trabajo desde casa con responsabilidad, el aprovechamiento del tiempo, la motivación personal por el logro de resultados, promover acciones de mejora que permitan alcanzar metas, autogestión para entrega de manera oportuna. Promover la confianza en sí mismos, promover acciones preventivas para evitar riesgos.	En ejecución	
Fortalecimiento Institucional	Optimizar los Espacios Físicos de la Entidad.	Gestionar los recursos físicos y las necesidades de la entidad con el fin de adecuar eficientemente los espacios.	Espacios Adecuados	3	1	15/03/2020	31/12/2020	0%		X	0%	Debido a la Emergencia Sanitaria del COVID-19, no se ha realizado ningún tipo de contratación para adecuación de espacios.	Ejecución	
	Acoger las nuevas disposiciones legales en materia de Bonos Pensionales.	Implementar Herramienta para la Expedición de Certificados de Tiempos Laborados -CETL.	Herramienta Implementada.	1	0	01/01/2020	30/06/2020	30%		X	30%	A la fecha se logró adquirir el token o firma digital que permitirá expedir las Certificaciones de Tiempos Laborados Cetl. No obstante, por las medidas de aislamiento obligatorio con ocasión del COVID-19, no ha podido ejecutarse la fase de pruebas, que constituye un requisito fundamental según las disposiciones del Ministerio de Hacienda.	A la espera de poder ejecutar las pruebas requeridas en la plataforma oficial y poder acceder a la información física que permita la expedición de los Cetl.	
	Implementar las Disposiciones Legales referente a la Ley de Archivos.	Actualización del Archivo Central y Archivo de gestión de Talento Humano, en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Ley de Archivo.	Archivo Actualizado.	2	0	01/04/2020	30/11/2020	0%		X	0%	Se detuvo el proceso de contratación del personal calificado para la implementación de las herramientas archivísticas, por motivo de la Emergencia Sanitaria.	Ejecución	
	Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la Entidad.	Modernizar y actualizar la tecnología de los Equipos Informativos necesarios según la vida útil de los mismos.	Equipos Adquiridos	45	1	01/04/2020	30/05/2020	0%		X	0%	A la fecha se logró cotizar con el proveedor actual de Puestos de Trabajo (POT): Equipos de Computo, Impresoras y Escáneres, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria y la implementación del trabajo en casa, la cotización está en estudio para cuando se retomem las actividades presencialmente, tomar una decisión al respecto.	En espera de retomar presencialmente las actividades laborales, para llevar a cabo la actualización la tecnología informática de los funcionarios del AMB.	
Fortalecimiento institucional	Fortalecer el apoyo jurídico en el saneamiento y cartera de la entidad	Actualizar de inventario		100%	100%	febrero 01 de 2020	diciembre31 de 2020	100%	X		100%	Se mantiene actualizado el cuadro de las contingencias de la Entidad.	En ejecución	
		Contar con datos aproximados de la eventualidad de posibles pagos por conceptos de fallos judiciales y/o cobro de los mismos, relacionando el estado, valor de la contingencia y el porcentaje de favorabilidad.												
		Garantizar el buen funcionamiento del mandamiento de pago.No. de actos administrativos con orden de pago en firme	Resoluciones de mandamiento de pago.No. de actos administrativos con orden de pago en firme	100%	0%	febrero 01 de 2020	diciembre31 de 2020	0%		X	0%	Para la presente vigencia no ha sido posible a causa de la emergencia de salud Decretada en todo el territorio Nacional a raíz de la Pandemia. La entidad tiene todos los terminos administrativos suspendidos desde mediodo del mes de marzo de 2020.	Pendiente	
	No. de cobro persuasivos.No. de deudas en mora		100%	0%	febrero 01 de 2020	diciembre31 de 2020	0%		X	0%	Para la presente vigencia no ha sido posible a causa de la emergencia de salud Decretada en todo el territorio Nacional a raíz de la Pandemia. La entidad tiene todos los terminos administrativos suspendidos desde mediodo del mes de marzo de 2020.	Pendiente		