

Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas y la comunidad aledaña a las mismas de los Municipios que conforman el AMB	Sensibilizar a la comunidad organizada aledaña a las instituciones escolares en temas ambientales y fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental.	N° personas beneficiadas por el proyecto	2.500 personas	0	1/4/2022	30/10/2022	30%	X	Este proyecto esta en formulación en la metodología MGA	Esta actividad esta en formulación del proyecto para su ejecución en el segundo semestre de 2022 a partir del mes de Julio
	Sensibilizar a la población escolar en temas ambientales y fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental.	No. Instituciones educativas beneficiadas del proyecto	25 Instituciones educativas beneficiadas	8	1/4/2022	30/10/2022		X		Esta actividad esta en formulación del proyecto para su ejecución en el segundo semestre de 2022 a partir del mes de Julio
Fondo de Emprendimiento Para la Inclusión Laboral	Elaborar la estructura jurídica operativa del Fondo Metropolitano de emprendimiento para la inclusión laboral	Elaboración del documento	1	0,4	3/3/2022	04/10/2022	40%	X	Se encuentra en fase de terminación el proyecto	Esta actividad esta en formulación del proyecto para su presentación en el segundo semestre de 2022
Fortalecimiento Institucional para la gestión del empleo en el AMB	Realizar labores de apoyo a través de videoconferencias, talleres virtuales, asesorías, etc., para fortalecer el funcionamiento de las operaciones establecida por el Servicio Público de empleo, en los Municipios de Soledad, Malambo Puerto Colombia y Galapa,	4 talleres, (Uno por cada Municipio- Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo)	16 Talleres	12	4/4/2022	31/12/2022	75%	X		Se realizaron 3 capacitaciones a los municipios de Galapa, Soledad, Malambo y puerto Colombia en fortalecimiento de los servicios que presta la Agencia Publica de empleo del AMBQ
		Alianzas estratégicas realizadas/ Alianzas estratégicas proyectadas	2	0	3/7/2020	30/11/2021	0%		X	En conversación con varias entidades P/P para realizar posibles alianzas
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SRVICIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPELO AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Socializar en los municipios del AMBQ los servicios de empleo de la agencia del AMBQ	N° de socializaciones realizadas/ No de socializaciones proyectadas	20	8	01/02/2022	30/12/2022	40%	X		Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2022 a partir del mes de Junio
		No. de personas formadas / No. De personas formadas programadas	500	125	01/02/2022	30/12/2022			X	Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2022 a partir del mes de Junio
	Realizar ferias laborales de generación y formalización de empleo dirigidas a la población en general de los 4 municipios	N° de ferias realizadas / No. De ferias proyectadas	4	5	01/02/2022	30/12/2022	125%	X		Se realizaron 5 ferias laborales en el municipio de Puerto Colombia, 4 Malambo y 4 en el Galapa y una en el municipio de Soledad, para un total de 15 ferias laborales
		Orientar a todas los oferentes que se registren en la plataforma SISE de manera presencial o virtual	N° de oferentes orientados/ No de oferentes proyectados	500	560	01/02/2022	30/12/2022	112%	X	

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE LOS SRVICIOS DE LA AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLO AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Visitas de intermediación laboral al sector empresarial del AMBQ	No. de visitas a empresas del sector realizadas/No. de visitas a empresas del sector proyectadas	10	5	01/08/2022	30/12/2022	50%	X			Se realizo un desayuno empresarial, en el cual participaron los 4 municipios y la Agencia
		Realizar labores de apoyo a través de videoconferencias, talleres virtuales, asesorías, etc., para fortalecer el funcionamiento de las operaciones establecida por el Servicio Público de empleo, en los Municipios de Soledad, Malambo Puerto Colombia y Galapa,	4 talleres, (Uno por cada Municipio-Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo) realizados/talleres, (Uno por cada Municipio-Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo) proyectados	16	10	02/08/2022	31/12/2022	60%	X			Se realizaron 8 capacitaciones y 2 talleres manera virtuales En el marco del fortalecimiento de nuestra agencia pública de gestión y colocación de empleo del AMBQ
		Visitar a los actores de empleo del territorio metropolitano tales como Prosperidad Social, Min trabajo SENA, Cajas de compensación, Municipios y Empresarios, para la articulación de acciones que promuevan el empleo formal e inclusivo.	Alianzas estratégicas formales realizadas/Alianzas estratégicas formales proyectadas	2	1	03/08/2022	01/01/2023	50%	X			Se han realizado reuniones con la Fundaciones, ONG, entre otras entidades privadas, con el fin de consolidar alianzas estrategias con relación a la minimizar barreras en el sector laboral en el AMBQ
Fortalecimiento Institucional	Sanamiento Fiscal	Contar con datos aproximados de las contingencias de los posibles pagos dentro de los procesos judiciales en los que es parte la entidad por concepto de ordenes judiciales a fin de contar con las partidas presupuestales para esas eventuales obligaciones.	Contingencias actualizadas	100%	100%	01-ene-22	31-dic-22	100%	X			Se mantiene actualizada la relacion de las contingecias, ademas las probabilidades de los fallos a a favor de la entidad
		Ejercer la accion de cobro coactivo para garantizar el recaudo por la prestacion del servicio de la entidad	Resoluciones de mandamiento de pago/No. de actos administrativos con orden de pago en firme	100%	100%	01-ene-22	31-dic-22	100%	X			Se adelantó el proceso de cobro coactivo a las empresas de Transporte por concepto del no pago del Fondo de Estabilización Tarifaria.

CUMPLIDA

CUMPLIDA

	Fortalecimiento a la gestión jurídica y judicial del AMB.	Capacitación de los funcionarios de la Secretaría General en temas de contratación, procesos disciplinarios y políticas de defensa.	Capacitaciones realizadas / Plan Institucional de Capacitación	50%	50%	01-ene-22	31-dic-22	100%	x		Cumpliendo con el PIC se llevo a cabo la capacitación a una funcionaria de la Secretaria General en temas relacionados con defensa jurídica.	CUMPLIDA	
		Contratar los servicios humano idoneos para prestar el apoyo legal adecuada para la formulacion de cada proyecto.	Asesores contratados / Plan Anual de Contratación	100%	1	01-ene-22	31-dic-22	100%	X		Se ha dado cumplimiento al PAA respecto a las necesidades del despacho jurídico	CUMPLIDA	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.2.1 PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Garantizar la sostenibilidad Financiera de la entidad.	Elaboración de los Estados Financieros bajo las normas actualizadas por la Contraloría General de la Nación	Numero de informes enviados y de informes requeridos	100	50%	Enero 2 de 2021	Junio 30 de 2022	50%	x		SE CUMPLIO LA META A FECHA 30 DE JUNIO DE 2022	CUMPLIDA	
		Recaudo cartera de los municipios	Recaudo Presupuesto de Ingresos	90	50%	Enero 2 de 2021	Junio 30 de 2022	50%	x		SE CUMPLIO LA META A FECHA 30 DE JUNIO DE 2022	CUMPLIDA	
METRÓPOLI COMPETITIVA, INNOVADORA E INTELIGENTE	FORMULACIÓN Y RADICACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	FORMULAR Y RADICAR EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PROYECTOS DE PREINVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL AMBQ	NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PLANIFICADOS	4	0	14-feb-22	31-may-22	0%		x	0	No hubo avances por falta de recursos	Suspendida
METRÓPOLI EDUCADA, MULTICULTURAL Y DIVERSA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO GUÍA DE URBANISMO TÁCTICO Y EJECUCIÓN DE 3 PUNTOS EN EL AMBQ	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO GUÍA DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	DOCUMENTO GUÍA PLANIFICADO/ DOCUMENTO GUÍA REALIZADO	1	0,5	28-feb-22	30-jun-22	50%		x	50	Se avanzó en un 50% debido a la falta de recursos financieros	En curso
		INTERVENCIÓN E TRES PUNTOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	ESPACIOS URBANOS IDENTIFICADOS/ ESPACIOS URBANOS INTEVENIDOS	3	0,30	15-jul-22	31-dic-22	30%		X	30	Se realizó la identificación de tres puntos en el territorio metropolitano, se ecogió un modelo piloto en el municipio de Galapa	En curso
METRÓPOLI SOSTENIBLE, RESILIENTE Y ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMULACIÓN Y RADICACIÓN DE PRYECTOS DE CANALIZACIÓN DE ARROYOS	FORMULAR Y RADICAR ANTE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA CANALIZACIÓN DE ARROYOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	PROYECTOS FORMULADOS/ PROYECTOS RADICADOS	3	0	21-feb-22	24-jun-22	0%		X	0	Falta de recursos financieros para realización de estudios	Suspendida

DESARROLLO INSTITUCIONAL	APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN	ASESORIA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONSERVACIÓN	TRÁMITES REALIZADOS / TOTAL DE TRÁMITES RADICADOS	1	0,5	01-ene-22	31-dic-22	50%			50	El avance corresponde a un 50% debido a la complejidad de trámites que atrasan los tiempos	En curso
	APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN	EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	PREDIOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PREDIOS A ACTUALIZAR	1	0,48	01-ene-22	31-dic-22	48%			48		
	APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN	INCORPORAR LOS CAMBIOS CATASTRALES DE LOS PREDIOS DE GALAPA, PUERTO COLOMBIA Y MALAMBO	AREA INTERVENIDA / TOTAL AREA CATASTRAL AMB	1	0,11	01-ene-22	31-dic-22	11%			11		
	1.) Estructurar y poner en marcha el Sistema Integrado de Transporte Público del AMB - Proyecto SITP	Realizar la contratación, desarrollo, supervisión del diseño de la integración del Transporte Público Colectivo en el AMB, para implementar la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, y potenciar la movilidad, integrando a los ciudadanos, mejorando su desplazamiento, condiciones de seguridad, congestión e impacto al transporte.	Fases estudio ejecutadas / Fases estudio proyectadas	9	8,5	01-ene-22	31-dic-22	97,5%	X		97,5%	El Proceso de Optimización de la Estructuración Técnica, legal y financiera del proyecto, tuvo como fecha de finalización Febrero 28 de 2022. Actualmente se encuentra en el desarrollo de Capacitación y Socialización con las Empresas Transportadoras los resultados de la estructuración para seguir con el Proceso de Liquidación del Convenio. De acuerdo con lo anterior se relaciona el estado de las fases de los productos que hacen parte del proyecto: El proyecto se divide en varias fases:	En Ejecución

Eje No 3 COMPETITIVIDAD	<p>2.) Implementar una solución tecnológica para realizar la Integración y puesta en marcha de la información generada por las empresas del Transporte Público Colectivo del AMB (RCC)</p>	<p>Realizar la contratación para la Implementación del Sistema de Recaudo, Control, Información al usuario y comunicaciones (RCC) para el servicio de Transporte Público Colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla, y desarrollo de aplicaciones que permitan la integración con equipos a bordo existentes e interoperabilidad con el Sistema Integrador de Información de Transporte Público Individual (SIITP).</p>	Fases estudio ejecutadas / Fases estudio proyectadas	7	5,8	01-ene-22	31-dic-22	80,7%	X		80.7%	<p>En Octubre de 2020 se celebró el Convenio 1014 entre el Área Metropolitana de Barranquilla, el Ministerio de Transportes y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover, coordinar y ejecutar las actividades tendientes a fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de ciudad y territorio inteligente en el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, a través de acciones que promuevan el uso y</p>	En Ejecución Global del Proyecto
----------------------------	---	---	--	---	-----	-----------	-----------	-------	---	--	-------	--	----------------------------------

<p>3.) Fortalecer la prestación del servicio de Transporte Público Individual - TPI-Tipo Taxi, implementando un Sistema Inteligente (S.I.) en el Área Meropolitana de Barranquilla, que permita integrar todos los actores operativos.</p>	<p>Contratar la implementación de un Sistema Inteligente S.I. en el Área Metropolitana de Barranquilla, que considere la integración de todos los actores operativos (claramente identificados en el documento general del proyecto) en la prestación del Servicio de Transporte Público Individual Tipo Taxi (TPI), con el fin de registrar y almacenar información que permita diseñar e implementar medidas que</p>	<p>Contratos proyectados / Contratos suscritos</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>01-ene-22</p>	<p>31-dic-22</p>	<p>0%</p>		<p>X</p>	<p>0%</p>	<p>En el mes de mayo de 2022, se realizó la publicación en la plataforma SECOP II del Proceso Contractual AMB LP-001-2022, con la finalidad de "Entregar en concesión de servicios el Sistema Inteligente de Transporte S.I.T. del Transporte Público Individual TPI para el AMB , incluyendo su diseño, implementación, administración, operación, actualización y mantenimiento", dentro del cual se recibieron observaciones sobre el Proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos del Proceso de Licitación Pública, circunstancias que afectaban estructuralmente las</p>	<p>La Ejecución de este proyecto depende de los tiempos establecidos en la ley para este tipo de proceso contractual</p>
---	--	--	----------	----------	------------------	------------------	-----------	--	----------	-----------	--	--